

VIRU-NIGULA VALLA HANKEPLAAN 2022

jrk nr	hanke nimetus (lepingu objekt)	finantseerimise allikas	menetluse liik	hanke korraldamise tähtaeg	hankelepingu sõlmimise tähtaeg	hanke korraldamise eest vastutav isik (ja hankelepingu täitmise eest vastutav isik, kui need erinevad)	avaldamine registris või veebilehel	lepingu täitmise eeldatav tähtaeg	volitatud isik ja ühishange
1.	Ratastraktori ja lisaseadmete kasutusrent	KOV	AHM	veebruar	aprill	Raido Tetto	register	67 kuud	
2.	Elektrienergia ostmise	KOV	AHM	veebruar	märts	Raido Tetto	register	24 kuud	
3.	Viru-Nigula kogukonnamaja projekteerimisteenus	CO2 meede (RTK), KOV	LH	aprill	mai	Raido Tetto	register	10 kuud	
4.	Bussi kasutusrent	KOV	AHM	märts	aprill	Raido Tetto	register	67 kuud	
5.	Kunda ettevõtetusala ehitustööd	PTK meede (RTK), KOV	AHM	aprill	mai	Raido Tetto (teedespetsialist)	register	6 kuud	
6.	Kunda Uus-Sadama tee ehitustööd	Riik – juhtumipõhine teede toetus (Transpordiamet), KOV	AHM	mai	juuni	Raido Tetto (teedespetsialist)	register	6 kuud	
7.	Viru-Nigula sotsiaalmaja projekteerimisteenus	KOV	LH	oktoober	november	Raido Tetto (ehitusspetsialist)	register	10 kuud	
8.	Tolmuvaba katendi ehitustööd valla avalikel teedel	KOV	LH	mai	juuni		Register	2 kuud	